
Таблица 1

ОПС ОРС Всего

Места 

потреблени

я CC

Места 

потреблени

я CN

Всего (10+11)

Запланирован

но/незаплани

рованно (P/N)

Причина, по 

классификации п. 18
Подробное описание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ciocana Chișinău str.P.Zadnipru 2,2/1,2/2, str.G.Latină 7,11 PJ Ianuarie 636 636 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. Al.Iulia 184(I-V) PJ Ianuarie 54 54 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str. Mateevici 2, st.Al.cel Bun 6 PJ Ianuarie 36 36 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. Al.Iulia 200(I-V), st.V.Lupu 34(II-III), 27 Martie 3(I-II) PJ Ianuarie 84 84 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str. .Șt.Vodă 15, 82 PJ Ianuarie 120 120 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. V.Lupu 61/1, 61/2 PJ Ianuarie 230 230 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. V.Lupu 61/3, 61/4 PJ Ianuarie 151 151 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. V.Lupu 61/5, 61/6, 61/7 PJ Ianuarie 279 279 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. V.lupu 59/1, 59/2 PJ Ianuarie 127 127 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. V.Lupu 55, 59 PJ Ianuarie 290 290 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. Buiucani 3, 5 PJ Ianuarie 120 120 P запланированые работы

Buiucani or.Vatra str. Eminescu27/1 PJ Ianuarie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 12/2 PJ Februarie 100 100 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 12/3 PJ Februarie 100 100 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 26/2 PJ Februarie 106 106 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 28/3 PJ Februarie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 30/2 PJ Februarie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. B. Voevod 2/1 PJ Februarie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 17 PJ Februarie 69 69 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puschin 56 PJ Februarie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puschin 60 PJ Februarie 42 42 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puschin 60/1 PJ Februarie 42 42 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 2 PJ Februarie 9 9 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 4 PJ Februarie 9 9 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 5 PJ Februarie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 7 PJ Februarie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 9 PJ Februarie 25 25 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Radautanu 3 PJ Februarie 57 57 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Radautanu 5 PJ Februarie 47 47 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Radautanu 9 PJ Februarie 396 396 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. P.Rares 36 PJ Februarie 129 129 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. P.Rares 37 PJ Februarie 14 14 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 2 PJ Februarie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 4 PJ Februarie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 11/3 PJ Februarie 40 40 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Docuceaev, 2/2 PJ Februarie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Docuceaev, 2/4 PJ Februarie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Docuceaev, 3 PJ Februarie 90 90 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Docuceaev, 13 PJ Februarie 84 84 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Korolenko, 3 PJ Februarie 50 50 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Korolenko, 3/2 PJ Februarie 57 57 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Korolenko, 5 PJ Februarie 78 78 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 9/2 PJ Februarie 50 50 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 13/3 PJ Februarie 69 69 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 15/2 PJ Februarie 49 49 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Arborilor, 1-21/A PJ Februarie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la. Arborilor, 3-9/1 PJ Februarie 6 6 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 3-39 PJ Februarie 186 186 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Zodiac, 1-52 PJ Februarie 38 38 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 6 PJ Februarie 107 107 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 8/4 PJ Februarie 54 54 P запланированые работы
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Centru Codru str. Costiujeni, 8/5 PJ Februarie 54 54 P запланированые работы

Centru Codru str. Cîmpului, 1/A-59 PJ Februarie 30 30 P запланированые работы

Centru Codru str. Gliei, 1-23 PJ Februarie 16 16 P запланированые работы

Centru Codru str. Grinelor, 2-30 PJ Februarie 18 18 P запланированые работы

Centru Codru str-la. 1 Urojainaia, 2/A-26 PJ Februarie 12 12 P запланированые работы

Centru Codru str-la. 2 Urojainaia, 3-19 PJ Februarie 5 5 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 161/1 PJ Februarie 72 72 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 161/2 PJ Februarie 62 62 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 161/3 PJ Februarie 60 60 P запланированые работы

Ciocana Chișinău str.P.Înalt 10,10/1,10/2,12,12/1,12/2,14/2,16,22 PJ Februarie 682 682 P запланированые работы

Botanica Chișinău
str.Aeroport 5 , Cetatea Chiliei 73, Traian 12/2, Burebista 66/5,66/4, 

Zelinski 32/2,32/3,34/1,34/2, Minsk 49/1,49/2.
PJ Februarie 605 605 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str. I.Creangă 53/1,74,76,78,82/1,82/2,84/1,84/2,84/3,st.I.pelivan 

17/1,17/3, st.Al.Iulia 82/4, st.Creangă 55
PJ Februarie 629 629 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str. T.Vladimirescu 101, 107, 91/1, 89/2, 15 PJ Februarie 147 147 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Eminescu 27/2 PJ Februarie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. C. Orheiului 111/1 PJ Martie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. C. Orheiului 111/2 PJ Martie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. C. Orheiului 111/2 PJ Martie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puskin 14 PJ Martie 22 22 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puskin 15 PJ Martie 29 29 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gh. Cosbuc 20 PJ Martie 23 23 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. M. Costin 11/4 PJ Martie 139 139 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Dimo 15/1 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A. Doga 28 PJ Martie 106 106 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A. Doga 32/2 PJ Martie 216 216 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 3 PJ Martie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu  1 PJ Martie 36 36 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 1B PJ Martie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 2 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 4 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 6 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 7 PJ Martie 34 34 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 8 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 9 PJ Martie 42 42 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 11 PJ Martie 137 137 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 11/2 PJ Martie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 14 PJ Martie 27 27 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 29/2 PJ Martie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 13/2 PJ Martie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 13/3 PJ Martie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 2/5 PJ Martie 28 28 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Doina 26-44 PJ Martie 9 9 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Doina 54-82,98 PJ Martie 14 14 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Teodorovici 5-33 PJ Martie 13 13 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str Teodorovici 47-57 PJ Martie 10 10 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 19-21 PJ Martie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 34-36 PJ Martie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Brincus 35-37 PJ Martie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moldovita 18A PJ Martie 1 1 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Viilor 2 PJ Martie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Viilor 4 PJ Martie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Lazo 2 PJ Martie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Moldova 12 PJ Martie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Al. Cel Bun 7 PJ Martie 9 9 P запланированые работы

Râșcani Cricova str. Tineretului 3,16,20 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Eminescu 1,3,6 PJ Martie 28 28 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Studentiilor 4 PJ Martie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. P. Rares 2 PJ Martie 24 24 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Korolenko, 57 PJ Martie 65 65 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Korolenko, 59/2 PJ Martie 54 54 P запланированые работы
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Centru Chișinău str. Pietrarilor, 2/A PJ Martie 46 46 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 14/1 PJ Martie 58 58 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 14/2 PJ Martie 60 60 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 14/3 PJ Martie 56 56 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 14/4 PJ Martie 72 72 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 10 PJ Martie 80 80 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Negruzzi, 4 PJ Martie 76 76 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Negruzzi, 4/2 PJ Martie 40 40 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Sciusev, 1-149 PJ Martie 260 260 P запланированые работы

Centru Chișinău str. București, 1-119 PJ Martie 207 207 P запланированые работы

Centru Codru str. Izvoarelor, 86 PJ Martie 12 12 P запланированые работы

Centru Codru str. T.Malinovski, 14/2 PJ Martie 12 12 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 6/2 PJ Martie 45 45 P запланированые работы

Centru Codru IP Rodnicioc PJ Martie 18 18 P запланированые работы

Centru Codru IP Izvor PJ Martie 6 6 P запланированые работы

Centru Codru IP Frăgăria PJ Martie 44 44 P запланированые работы

Centru Codru IP Ciaica PJ Martie 53 53 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.P.Zadnipru 9; str.M.Sadoveanu 2/1,4,6/6; str.Movileni 75; 

str.Otovasca 15
PJ Martie 698 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str. B.Sculeni 2/1, 2/2, st.D.Crucii 94, 96, 98, 95, 95/2,st.Calaraș 63, 67, 

68, 68A, st.D.Crucii 97/1, 97/2
PJ Martie 158 158 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str. Cartușa 95, 95/1, st.Atelierilor 17, st.Stejarului 41,stla Codrilor 22/1 PJ Martie 192 192 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str. Eminescu 28 PJ Martie 12 12 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-24 str. Frunze, st.Cantemir, st.Stere,PRP-5 st.Precup, st.Frunze, 

st.Cantemir
PJ Martie 66 66 P запланированые работы

Botanica Bacioi

PRP-2A

str.Ghioceilor 2.2/1.3.4.5.6str.Izvoarelor 1.2.3.4.5.6.7.8.9

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26

 str.Independenti 62-91

PJ Martie 64 64 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Bacioi noi 16, Sarmisecetuza 37/5, Pandurilor 51.53, Titulescu 

33.49.53/1, Trandafirilor 1.11/1.11/2.29/2, Tudor Strisca 8/1A.8/2, 

Muncesti 798, Hr.Botev 11/2.15/2. SP. Str. Gribincea 1-18, Horia 1-16.

PJ Martie 890 890 P запланированые работы

Botanica Singera str. Schinoasa 14 PJ Martie 33 33 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Florarii 3 PJ Aprilie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Florarii 5 PJ Aprilie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Florarii 7 PJ Aprilie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 2 PJ Aprilie 188 188 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 4/3 PJ Aprilie 55 55 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 8/1 PJ Aprilie 91 91 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Florilor 8/2 PJ Aprilie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gr. Vieru 24 PJ Aprilie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gr. Vieru 22/5 PJ Aprilie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gr. Vieru 3/5 PJ Aprilie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gr. Vieru 22/10 PJ Aprilie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Magda 15 PJ Aprilie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 12 PJ Aprilie 37 37 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 12B PJ Aprilie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 12V PJ Aprilie 27 27 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 16/3 PJ Aprilie 27 27 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 18/1 PJ Aprilie 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 20/1 PJ Aprilie 86 86 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 20/2 PJ Aprilie 70 70 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 29A PJ Aprilie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 31/1 PJ Aprilie 24 14 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 31/2 PJ Aprilie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 31/3 PJ Aprilie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 33/2 PJ Aprilie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Student. 9/2 PJ Aprilie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Student. 11/2 PJ Aprilie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Student. 13/1 PJ Aprilie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 21 PJ Aprilie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Doina 150 PJ Aprilie 56 56 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. Teodorovici 2-48 PJ Aprilie 23 23 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Timisoara 1-45 PJ Aprilie 21 21 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Timisoara 2-16 PJ Aprilie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 26.30.32 PJ Aprilie 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Brincus 27-33 PJ Aprilie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moldovita 14.16.18 PJ Aprilie 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Hotin 1-15 PJ Aprilie 7 7 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu s. Fauresti PJ Aprilie 50 50 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Ungureanu 64 PJ Aprilie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Chișinăului 99 PJ Aprilie 58 58 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Chișinăului 55 PJ Aprilie 6 6 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.11km Ecaterina PJ Aprilie 1 1 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Dr. Alegii PJ Aprilie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Ureche PJ Aprilie 21 21 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni SOT Galbena Gutue PJ Aprilie 50 50 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 4 PJ Aprilie 74 74 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 6 PJ Aprilie 72 72 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 8 PJ Aprilie 72 72 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 8/1 PJ Aprilie 74 74 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Lomonosov, 39 PJ Aprilie 54 54 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Lomonosov, 49/1 PJ Aprilie 83 83 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Berezovschii PJ Aprilie 34 34 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la. Berezovschii PJ Aprilie 10 10 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble PJ Aprilie 35 35 P запланированые работы

Centru Chișinău str. C.Vîrnav PJ Aprilie 50 50 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la C.Vîrnav PJ Aprilie 12 12 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 6/1 PJ Aprilie 81 81 P запланированые работы

Centru Codru IP Vierul PJ Aprilie 168 168 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 4/1 PJ Aprilie 36 36 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh.Asachi, 60/1 PJ Aprilie 90 90 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh.Asachi, 68/1 PJ Aprilie 34 34 P запланированые работы

Centru Chișinău str. I.Nistor, 26/3 PJ Aprilie 40 40 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 106/B PJ Aprilie 55 55 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.V.Vodă 60,60/1,62,62/2,62/3; str.P.Înalt 1-15; str.Călugăreni 10-

14B
PJ Aprilie 512 512 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci
str.Iazului 20 str.Dosoftei 1-3,2-6; str.Bucovina De Nord 1-4; str.I.Vieru 

1-26 str.M.Cel Bătrîn 1-10
PJ Aprilie 45 45 P запланированые работы

Ciocana com.Budești
str.Speranței br.1,2,3,4. str.T.Ceban 10; str.Tineretului 1-16 

str.Chișinăului 72,78,80
PJ Aprilie 37 37 P запланированые работы

Ciocana com.Togatin
str.Al.Mateevici 1-9,2-10,11-29,12-30; str.D.Cantemir 1,1B,3A,3B; IP 

Antropo-Service
PJ Aprilie 43 43 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str.C.Ieșilor 63/3, 61/2, 61/6, 55/2, st.Coca 1A, 1B, 1V, 7, 9, 11A,11B, 

13, 3, 5
PJ Aprilie 627 627 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.Al.cel Bun, st.Codrilor, sla Codrilor, st.Budai PJ Aprilie 88 88 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Șt.cel Mare, st.Victoriei PJ Aprilie 83 83 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-31 st.Al.cel Bun, st.Tineretului,PRP-27 st.rezeșilor, st,Ureche, 

st.Ghidighici
PJ Aprilie 50 50 P запланированые работы

Botanica Bacioi

PRP-34.5.19A

str:Fintanelor(3.1.19)GeorgeCosbuc(2.4)Pietrarilor(0-4)

A.Vlahuta(0-4)I.Druta(39.40)A.Coropceanu(18.16.14.12.10)

(5)Titulescu(1.2)Ismail(9-18)Iuri Gagaren(74.76.78.80.82)

Entuziastelor(1-6.8)(19A) A.Coropceanu(32.34.36.38.40.42/1

.42.44)str.N.Iorga(0-9)Crimeia(0-10)H.Boteva(2.4.6)

PJ Aprilie 74 74 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str. Burebista 36/1, Pandurilor 54.62.14.68.70/1, Aeroport 11.12, 

Botanica Veche 4 Tudor Strisca 8/1B ,8/4, Teilor 4/2, Dacia 1/2, Traian 

11; SP. Str. Mazilelor 21/1-34/2, Bacu 1-36, Malina Mare 39-49A.                                                                                              

PJ Aprilie 933 933 P запланированые работы

Botanica Chișinău
Braila/Isnovat 12; Bacioi/Gagarin Iu. 92; Bacioi/Orhei 8A; Brancusi 

124/1; Burebista 114; Burebista 24;
PJ Aprilie 6 6 P запланированые работы

Botanica Sîngera
str Ștefan Neaga , Șleahul Puhoiului 2-40 ;33-47 ; Științei 1-31;2-20; 

Mateevici 10-12a 
PJ Aprilie 78 78 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Ismail 102/3 PJ Mai 40 40 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Ismail 106/2 PJ Mai 71 71 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Kiev 16/4 PJ Mai 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Madan 52 PJ Mai 119 119 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Madan 46/6 PJ Mai 99 99 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. Studentilor 10/1 PJ Mai 84 84 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 12/1 PJ Mai 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 8 PJ Mai 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 33/1 PJ Mai 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 31/4 PJ Mai 42 42 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 33/4 PJ Mai 120 120 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 33/5 PJ Mai 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 35/2 PJ Mai 6 6 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. D. Riscanu 35/3 PJ Mai 15 15 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 1/2 PJ Mai 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 3/1 PJ Mai 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 5/1 PJ Mai 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 7/1 PJ Mai 45 15 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 8/2 PJ Mai 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 13/4 PJ Mai 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 10 PJ Mai 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 3/2 PJ Mai 180 180 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 4 PJ Mai 80 80 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 5/2 PJ Mai 180 180 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 6 PJ Mai 80 80 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Timisoara 18-46 PJ Mai 14 14 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Hotin 17-47 PJ Mai 15 15 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Hotin 8-50 PJ Mai 21 21 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moldovita 8.10.12 PJ Mai 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moldovita 25.27 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 35-79 PJ Mai 22 22 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Camarova 6.8 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 13,15 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 22.24 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Brincus 23-25 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Brincus 24-26 PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Nucarilor PJ Mai 7 7 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Teilor PJ Mai 16 16 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Chișinăului 97 PJ Mai 60 60 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Minerilor 2 PJ Mai 56 56 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Veronica Micle2-26 PJ Mai 8 8 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Voievozilor 1-26 PJ Mai 16 16 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Tineretului PJ Mai 29 29 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Hasdeu PJ Mai 26 26 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. St. Gratie 22-28 PJ Mai 4 4 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N. str. Donici PJ Mai 9 9 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N.str. Luceafarul PJ Mai 18 18 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N.str. Eminescu PJ Mai 5 5 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N.str. Alecsandri 1-57 PJ Mai 20 20 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 7 PJ Mai 32 32 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Academiei, 17 PJ Mai 44 44 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Negruzzi, 2/2 PJ Mai 198 198 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Negruzzi, 2/3 PJ Mai 60 60 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Negruzzi, 2/6 PJ Mai 44 44 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ștefan cel Mare, 6 PJ Mai 205 205 P запланированые работы

Centru Chișinău str. T.Baltă, 1-41/1 PJ Mai 50 50 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la 1 Ciocîrliei, 1-14 PJ Mai 41 41 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ciocîrliei, 2/5-53 PJ Mai 112 112 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Universității, 1-39 PJ Mai 54 54 P запланированые работы

Centru Codru IP Dumbrava PJ Mai 82 82 P запланированые работы

Centru Codru IP Flaximan PJ Mai 62 62 P запланированые работы

Centru Codru IP Struguraș PJ Mai 4 4 P запланированые работы

Centru Codru IP Vișneovii Sad PJ Mai 2 2 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 12/5 PJ Mai 8 8 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.I.Vieru 1,3,3/1,5,7,17.str.Mereni 26; str.C.Cosminului 2-36,3-

35.str.Budești 16; str.Petrodava 6-12
PJ Mai 758 758 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci str.Al.Russo 9-17. str.Independenței 1-11,2-12; str.Victoriei 1-11 PJ Mai 25 25 P запланированые работы
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Ciocana com.Budești str.Chișinăului 133-141/1 str.Bucuriei br.2; str.Teodorovici br.2 PJ Mai 42 42 P запланированые работы

Ciocana com.Togatin str. I.Creangă 3-13,15-31,br.2 Șt.Cel Mare br.9,19,38 PJ Mai 50 50 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă B/O FIFA. IP.Amej. B/O Romirdo. B/O Vatra PJ Mai 29 29 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str. E.Coca 55, 53, 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 35/1, 35, 31 PJ Mai P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str-la. I, II, III, IV Testimițanu PJ Mai 89 89 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Țiglau, st.Viilor PJ Mai 37 37 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni PRP-20 st.V.Lupu, sla I, II, III V.Lupu,PRP-42 st.Dacia, st.B.Glavan PJ Mai 66 66 P запланированые работы

Botanica Bacioi

PRP33str.Sf.Stefan(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35-

36)A.Corobceanu(4.6.8.10.12.13.15)

PJ Mai 57 57 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Cuza Voda 42, Muncesti 238,240. Dacia 30/2, Traian 13/1, Ashabab 

121, Titulescu 28.39. T.Strisca 8/5.8/6, Minsk 28.24, Dacia 15.17. 

Traian 4. SP. Str. Cioricesti 1-17, Dante 6-36, Danubius 20--53A.
PJ Mai 1198 1198 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str. Cuza-Voda 18/5; Cuza-Voda 44; Cuza-Voda 37 ap.30; Cuza-Voda 

18/5; Cuza-Voda 13/8; Cuza-Voda 18/2; Cuza-Voda 13/5 of.1; Cuza-

Voda 1/4.

PJ Mai 0 8 8 P запланированые работы

Botanica Singera
str. Cocostîrcilor 1-33;2-30,Creangă 22-40; Vieru 2-22 ;Sadoveanu 5-

31; L. Damian 5-15;Coca 7-19; Ștefan cel Mare 1-96
PJ Mai 85 85 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 15 PJ Iunie 62 62 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 23 PJ Iunie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Studentiilor 4 PJ Iunie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Studentiilor 5 PJ Iunie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Studentiilor 10 PJ Iunie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Studentiilor 7/3 PJ Iunie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str-la Studentiilor 9/1 PJ Iunie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. B. Voevod 2 PJ Iunie 251 251 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 10 PJ Iunie 216 216 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 11/1 PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 12/2 PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 14 PJ Iunie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 16 PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 16/2 PJ Iunie 100 100 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 19/1 PJ Iunie 36 36 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 19/2 PJ Iunie 36 36 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 21/2 PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 21/3 PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 9 PJ Iunie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 11/1 PJ Iunie 123 123 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Socoleni 13/3 PJ Iunie 123 123 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Hotin 52-60 PJ Iunie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Putnei 81-91 PJ Iunie 5 5 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Putnei 6-82 PJ Iunie 44 44 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Moldovita 4.6 PJ Iunie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Moldovita 21.23 PJ Iunie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Madan 1-13 PJ Iunie 6 6 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Madan 25-31 PJ Iunie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Camarova 2.4.9 PJ Iunie 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str.Badiu 33.53.11.47.75 PJ Iunie 5 5 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Renasterii PJ Iunie 22 22 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Frunze 1-85 PJ Iunie 93 93 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. 8Martie PJ Iunie 33 33 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Gagarin PJ Iunie 11 11 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. M. Viteazul 10, 10a PJ Iunie 2 2 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N. str. Pacii PJ Iunie 14 14 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni G.N. str. Creanga PJ Iunie 10 10 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Eminescu 2-6,10-18 PJ Iunie 8 8 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/1 PJ Iunie 91 91 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/2 PJ Iunie 96 96 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/3 PJ Iunie 59 59 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/4 PJ Iunie 43 43 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/5 PJ Iunie 98 98 P запланированые работы
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Centru Chișinău str. Melestiu, 26/6 PJ Iunie 98 98 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/7 PJ Iunie 60 60 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu, 26/8 PJ Iunie 96 96 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Crizantemelor, 3/25 PJ Iunie 20 20 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Orhideilor PJ Iunie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Spicului, 1-108 PJ Iunie 9 9 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ialoveni, 1-106 PJ Iunie 153 153 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cimbrului, 1-19 PJ Iunie 26 26 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ialoveni, 96/A PJ Iunie 55 55 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ialoveni, 96/B PJ Iunie 55 55 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.Al.Russo 24/1,22 str.P.Zadnipru 11,13,15,5/2; str.Vaslui 2-12.1-

37A.str.Petrodava 9; str.Călugăreni 1-11, 2-8.
PJ Iunie 800 800 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci
str.V.Cupcea 1-13, str.Florilor 2-14,3-13; str.Burebista 6-16,5-

15.str.V.Micle 10-16,9-14.
PJ Iunie 38 38 P запланированые работы

Ciocana com.Budești
str.V.Alexandri br.3 str.Chișinăului br.151,155; str.M.Cel Bătrîn 15 (tot 

de la PRP).
PJ Iunie 46 46 P запланированые работы

Ciocana com.Togatin IP Asociatul PJ Iunie 61 61 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă IP .Vadul-lui-Humus PJ Iunie 20 20 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str.Bucurtești 96, 96/1, st.Scusev 98, st.S.lazo 26, 36,st.B.Bodoni 11, 

41, 43, 43A, 47, st.Dosoftei 97/3
PJ Iunie 590 590 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.Cojbuc, st.D.Morilor PJ Iunie 136 136 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.V.Omului, st.Viteazu PJ Iunie 50 50 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-4 st.Chișinău, st.Viilor, st.Cebotaru,PRP-58 st.Șt.cel Mare 

,st.Alexandrii
PJ Iunie 76 76 P запланированые работы

Botanica Bacioi

com.Bacioi s.Strasteni

GSGO s.Strasteni 

str.Rezeni,str.Arhangel.Mihail,str.V.Pavaluc,strSf.Ilie
PJ Iunie 47 1 48 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Dacia 44/2, Plaiului 2.7, Danubius 59, Cuza Voda 7/4, Varsovia 5, 

Minsk 28.47, T.Strisca 8/7. Traian 2.16.  SP. Str.Busoicesti 1-15, 

Ashabab 6-140.

PJ Iunie 1140 1140 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str. Calea Basarabiei 30/2; Calea Basarabiei 30; Liuba Dumitriu 12 Box 

2; Gradina Botanica 2; Gradina Botanica 26; Hristo-Botev 5/3; Calea 

Basarabiei 50; 

PJ Iunie 0 7 7 P запланированые работы

Botanica Sîngera str G.Ureche 6-28; Bogdan Vodă 2-32;13-17; Alecu Russo 3-24 PJ Iunie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 2 PJ Iulie 70 70 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 1/2 PJ Iulie 120 120 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 2/3 PJ Iulie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 3/1 PJ Iulie 120 120 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 3/2 PJ Iulie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 3/3 PJ Iulie 72 72 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. M. Rosie 3 PJ Iulie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 1 PJ Iulie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 1/1 PJ Iulie 66 66 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 3/2 PJ Iulie 72 72 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 3/6 PJ Iulie 80 80 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/10 PJ Iulie 195 195 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/11 PJ Iulie 31 31 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/3 PJ Iulie 160 160 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/7 PJ Iulie 132 132 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/8 PJ Iulie 80 80 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 7/9 PJ Iulie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 9/18 PJ Iulie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 9/19 PJ Iulie 25 25 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 3/1 PJ Iulie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 10/2 PJ Iulie 130 130 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 12/3 PJ Iulie 129 129 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Putnei 84-94 PJ Iulie 6 6 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 5.7.77.79 PJ Iulie 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moldovita 2.2A.19 PJ Iulie 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Madan 4-44 PJ Iulie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Isanos 1-13 PJ Iulie 6 6 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Isanos 4-10 PJ Iulie 3 3 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Brincus 17 PJ Iulie 1 1 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Lalelilor 1-15 PJ Iulie 7 7 P запланированые работы
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Râșcani Ciorescu str. Lunii PJ Iulie 20 20 P запланированые работы

Râșcani Ciorescu str. Luceafarul PJ Iulie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Păcii 1-118 PJ Iulie 116 116 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. 1Mai 1-19,2-50 PJ Iulie 43 43 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Stamatii 1-35 PJ Iulie 11 11 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Mugurel 1-33 PJ Iulie 11 11 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. St. Cel Mare 2-20 PJ Iulie 5 5 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Eminescu 5-7,11-17 PJ Iulie 5 5 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Miorița, 44 PJ Iulie 43 43 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Inculeț, 50 PJ Iulie 10 10 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Inculeț, 105/1 PJ Iulie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Inculeț, 105/2 PJ Iulie 38 38 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Inculeț, 105/3 PJ Iulie 33 33 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Inculeț, 105/4 PJ Iulie 107 107 P запланированые работы

Centru Chișinău IP Miciurin PJ Iulie 25 25 P запланированые работы

Centru Chișinău IP Mugurel PJ Iulie 33 33 P запланированые работы

Centru Chișinău IP Pedalogul PJ Iulie 16 16 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Kovtun PJ Iulie 24 24 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la Kovtun PJ Iulie 13 13 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 128/E PJ Iulie 65 65 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 120/2 PJ Iulie 62 62 P запланированые работы

Centru Codru IP Codru PJ Iulie 80 80 P запланированые работы

Centru Codru IP Vesna PJ Iulie 55 55 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 3 PJ Iulie 36 36 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 159/5 PJ Iulie 29 29 P запланированые работы

Centru Chișinău str. I Soroceanu, 71/A,71/B PJ Iulie 20 20 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.I.Vieru 14/2,16/2,18,18/1.str.M.Spătaru 15; M.Cel Bătrîn 

28/1,28/2.str.Grigorescu 1-9,2-18/1; str.Repin 1-19,2-10
PJ Iulie 989 989 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci str.Frunze 1-47 PJ Iulie 40 40 P запланированые работы

Ciocana com.Budești str.V.Alexandri br.10,13,18-22,19-35,34-38,4. PJ Iulie 32 32 P запланированые работы

Ciocana com.Togatin IP Ogonioc (Liliacul Roz) PJ Iulie 80 80 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă B/O Vestea Bună, Speranța, MAI, IP.Sanatina PJ Iulie 31 31 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str.Sucevița 22/1, 31, 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 41, 43,st.Coroban 

47/1
PJ Iulie 540 540 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.T.Vladimirescu, slaI, II T.Vladimirescu PJ Iulie 157 157 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
IP Briz, st.Podgorenilor PJ Iulie 92 92 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-28 st.A.Ruso, st.Morilor, st.31August,PRP-614 st.S.Lazo, 

st.Dacia, st.Șt.cel Mare
PJ Iulie 70 70 P запланированые работы

Botanica Bacioi
com.Bacioi s.Strasten; GSGO; Strasteni 

str.Alexandru cel bun str.Voluntarilor str.Sf.Andrei,Sf.Andriana PJ Iulie 47 47 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Dacia 49/2.30/2, Titilescu 12.14., Zelinski 20.24.37, Causeni 1, 

Minsk 1.2, Traian 6/1, Cuza voda 36/1.33.35.   SP. Str. L.Dumitriu 2-

39, Botanica veche 2-51, Imasului 1-34.

PJ Iulie 972 972 P запланированые работы

Botanica Chișinău
str. Ion Voda Viteazul 9; Muncesti 364; Muncesti 121; Muncesti 135; 

Muncesti 801; Muncesti 55/1; Muncesti 178;
PJ Iulie 0 7 7 P запланированые работы

Botanica Sîngera str .Viilor 2/3-4/6;20-30,Livezilor 6-20,Teilor 6-16  , Soltana 1 -30 PJ Iulie 65 65 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. T. Vladimirescu 1 PJ August 38 38 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 5/2 PJ August 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 13/2 PJ August 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 13/3 PJ August 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Moscovei 20/3 PJ August 126 126 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Puskin 43 PJ August 36 36 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 9/20 PJ August 78 78 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 9/21 PJ August 25 25 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 9/22 PJ August 41 41 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 10/1 PJ August 84 84 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Studentilor 12/1 PJ August 126 126 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Ureche 14 PJ August 61 61 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Ureche 55/1 PJ August 31 31 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1/4 PJ August 134 134 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1/5 PJ August 72 72 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 5 PJ August 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1/1 PJ August 108 108 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1/2 PJ August 54 54 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1/3 PJ August 54 54 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Lalelilor 2-8 PJ August 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Lalelilor 1-7 PJ August 4 4 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Badiu 1.3 PJ August 2 2 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 8-22 PJ August 7 7 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Bar.Orhei 8-22 PJ August 7 7 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. C.Orheiului 88.90B PJ August 27 27 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gratiesti 17-51 PJ August 17 17 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Mircea cel Bătrîn 1-20 PJ August 11 11 P запланированые работы

Râșcani Cricova str.Barbu Lăutaru 2-19 PJ August 13 13 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Cantemir PJ August 6 6 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Viteazul PJ August 9 9 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Eminescu PJ August 21 21 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Gratiesti 10-24, 38-40 PJ August 10 10 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Gratiesti 13-17 PJ August 10 10 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Gratiesti 44 PJ August 2 2 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Viilor 21 PJ August 2 2 P запланированые работы

Centru Chișinău str. V.Trandafirilor, 22 PJ August 26 26 P запланированые работы

Centru Chișinău str. V.Trandafirilor, 24 PJ August 79 79 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 29/A PJ August 44 44 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 29/B PJ August 44 44 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 24/3 PJ August 5 5 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Haltei, 1-52/A PJ August 223 223 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la. Haltei, 1/B-23 PJ August 28 28 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cireșilor, 1-92 PJ August 107 107 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 12/6 PJ August 16 16 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 12/7 PJ August 16 16 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Armeană, 30 PJ August 52 52 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh.Asachi, 71/4 PJ August 5 5 P запланированые работы

Centru Chișinău str. M.Kogâlniceanu, 44 PJ August 25 25 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pușkin, 30 PJ August 31 31 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.P.Zadnipru 1,3,19,19/1,19/2,19/3,21; str.Budești 1-35,12-32. 

str.Buzescu 1-11
PJ August 944 944 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci str.Frunze 2A-16,20-46. PJ August 42 42 P запланированые работы

Ciocana com.Cruzești
str.Sf.Țării 1-10, str.Independenței 7-20; str.C.Ieșilor 1-15, str.V.Satului 

1-19 st.Izvor 1-15
PJ August 31 31 P запланированые работы

Ciocana sat.Colonița str.Șt.Cel Mare bl.5,30,31,35/1,38,41,48,49,50,52-66 PJ August 85 85 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă
str.Gagarin 1,2,3,4,5,6,9,11. str.Onica 54,54A; STR.Donici 1-20, 

str.Doina 5,7.
PJ August 25 25 P запланированые работы

Buiucani Chișinău str.Donici 1, 3, 5, 5A, 7, 8, 9, 10, 10A, st.Columna 121 PJ August 602 602 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.Livezilor, sla I, II .Livezilor PJ August 422 422 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
IP Plonizator, st.Pietrăriei PJ August 96 96 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni PRP-44 st.C.Stere, st.27 August,PRP-64 st.Cibotaru, st.Viilor PJ August 71 71 P запланированые работы

Botanica Bacioi
com.Bacioi s.Strasteni; GSGO; Strasteni;  str.Sf.Valentina 

str.Sf.Constantin 
PJ August 47 47 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Teilor 11, Sarmisecetuza 6.8.10, Dacia 18.73/3.60/2.60/3, Minsk 

47.45, Traian 5.10, Cuza voda 19.                                                                                                                                                

SP. Str. Cernica 1-16D, Ungureanu 2-30, Nuferilor 2-39.

PJ August 882 882 P запланированые работы

Botanica Chișinău
șos. Muncesti 162/A; Muncesti 86; Muncesti 801; Salcimilor 28/1; 

Sarmizigetusa 21; Sarmizegetusa 29; Salcimilor 18
PJ August 0 7 7 P запланированые работы

Botanica Sîngera str. I Creangă 2-16, Ștefan Cel Mare 106-122 , Izvorului 1-25. PJ August 55 55 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. T. Vladimirescu 3 PJ Septembrie 27 27 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. T. Vladimirescu 8 PJ Septembrie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Pajurei 13 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Pajurei 13/1 PJ Septembrie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str Florilor 3 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str P. Rares 2 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str P. Rares 3 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str Mateevici 17 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. T. Maiorescu 13 PJ Septembrie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Mircesti 8/1 PJ Septembrie 198 198 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 7 PJ Septembrie 48 48 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 10/1 PJ Septembrie 36 36 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 10/2 PJ Septembrie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 10/3 PJ Septembrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 12/1 PJ Septembrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 12/2 PJ Septembrie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 12/3 PJ Septembrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 14 PJ Septembrie 15 15 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 1B PJ Septembrie 108 108 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Stamati 8 PJ Septembrie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Romana 19/2 PJ Septembrie 70 70 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Gratiesti 22-56A PJ Septembrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Socoleni 3 PJ Septembrie 7 7 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. Alecsandri PJ Septembrie 26 26 P запланированые работы

Râșcani Grătiești str. 1Mai 52-68 PJ Septembrie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. St. Cel Mare 1-52 PJ Septembrie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Mugurel 4-28 PJ Septembrie 12 12 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Pacii 1-15,2-4 PJ Septembrie 6 6 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Matcovschii 2-28 PJ Septembrie 12 12 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la Avicena, 11 PJ Septembrie 5 5 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh.Tudor, 3/A PJ Septembrie 3 3 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Pietrarilor, 12/5 PJ Septembrie 36 36 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Mateevici, 34 PJ Septembrie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cosmescu, 5/A PJ Septembrie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cosmescu, 5/B PJ Septembrie 57 57 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cosmescu, 5/C PJ Septembrie 77 77 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Avicena, 4-32 PJ Septembrie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la Avicena, 4/1-24/1 PJ Septembrie 10 10 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Malina Mare, 36/52 PJ Septembrie 17 17 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Scoreni, 4-17 PJ Septembrie 16 16 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Bazinului, 2-16 PJ Septembrie 21 21 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Carbunari, 1-38 PJ Septembrie 36 36 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 15/1 PJ Septembrie 30 30 P запланированые работы

Centru Codru str. Costiujeni, 15/2 PJ Septembrie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ștefan cel Mare, 3 PJ Septembrie 36 36 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.Mircea cel Bătrân 13/1,13/2,19/1.str.M.Drăgan 26/3; str.N.Sulac 

8.str.Varzaru 2A-20 str.Mereni 1-24  
PJ Septembrie 816 816 P запланированые работы

Ciocana com.Bubuieci str.I.Gagarin br.44,50. str.Voluntarilor br.2 PJ Septembrie 45 45 P запланированые работы

Ciocana com.Cruzești str.Șt.Cel Mare 1-47, str.D.Cantemir 1-10 PJ Septembrie 49 49 P запланированые работы

Ciocana com.Tohatin str.Al.Russo br.1,10,13,16 str.Hasdeu 6-10; str.Șt.Cel Mare br.12 PJ Septembrie 21 21 P запланированые работы

Ciocana sat.Cheltuitori
str.Trandafirilor 6,str.Sf.Gheorghe 4,20.st.Doina; 11, str.Păcii 

4,10,16,20. str.Dumbrăvii 3A
PJ Septembrie 25 25 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă B/O Odiseu IP.Valuri Mari PJ Septembrie 25 25 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str..Rahmaninov 38, 40, st.Neaga 51, 57, 67,st.Lisabona 2/1, 2/2, 2/3, 7, 

st.I.Creangă 9, 11
PJ Septembrie 622 622 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.Plopilor, sla I, II, III Plopilor, sla Dacilor, st.Junimii PJ Septembrie 173 173 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Poieniței, st.Primaverii PJ Septembrie 29 29 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni PRP-51 st.I.Creangă, st.Dacia,PRP-66 st.V.Lupu, st.Trandafirilort PJ Septembrie 57 57 P запланированые работы

Botanica Bacioi

PRP-48

str.Pacii(33/1.33/2.37/1.37/2.37/3.37/4.39.39/1.40.42.44.43.45.47. 

49.51)Decebal(40.42.44.46.46/1.4852.54.58)A.Hajdeu(1.2.3.4.5.6.7.8.9

.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23)                                     

PJ Septembrie 73 73 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Hr.Botev 21, Independentei 42.48, Dacia 1/3, Belgrad 19/4, Zelinski 

10/2,12/3,12/4, Cetatea Alba 5, Cuza Voda 34/1, Oituz 1-16, Padurii 1-

19, Tabacaria Noua 3-99.

PJ Septembrie 998 998 P запланированые работы

Botanica Chișinău
Sîngera/Aerogarii 31; Sinagera/Chisinaului 54; Dobrogea/Chisinaului 

2A; Teilor 4; Titulescu 47; Teilor 7/2; Titulescu 47; Traian 7/2 ap.32
PJ Septembrie 8 8 P запланированые работы

Botanica Sîngera str. Șleahul Puhoiului 1/2 PJ Septembrie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 4 PJ Octombrie 15 15 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 17 PJ Octombrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 2/1 PJ Octombrie 126 126 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 2/3 PJ Octombrie 61 61 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 2/4 PJ Octombrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Iazului 13/3 PJ Octombrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. C. Orheiului 103 PJ Octombrie 135 135 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. C. Orheiului 109/3 PJ Octombrie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 20 PJ Octombrie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Vladimirescu 22 PJ Octombrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Zaichin 24 PJ Octombrie 29 29 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Zaichin 24/1 PJ Octombrie 10 10 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Zaichin 30/1 PJ Octombrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Zaichin 60 PJ Octombrie 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 14 PJ Octombrie 73 73 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 3 PJ Octombrie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 5 PJ Octombrie 24 24 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 6 PJ Octombrie 10 10 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 10 PJ Octombrie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Saharova 11/2 PJ Octombrie 56 56 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 2 PJ Octombrie 26 26 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 2/2 PJ Octombrie 18 18 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 2/3 PJ Octombrie 20 20 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. N.Russo 2/4 PJ Octombrie 14 14 P запланированые работы

Râșcani Stăuceni str. Florilor 5 PJ Octombrie 30 30 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ștefan cel Mare, 128/A PJ Octombrie 32 32 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Ștefan cel Mare, 130 PJ Octombrie 28 28 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Drumul Viilor, 36 PJ Octombrie 44 44 P запланированые работы

Centru Chișinău str. M.Varlaam, 90 PJ Octombrie 32 32 P запланированые работы

Centru Chișinău str. V.Pîrcălab, 38/1 PJ Octombrie 19 19 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Bujorilor, 7 PJ Octombrie 3 3 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Bujorilor, 14 PJ Octombrie 8 8 P запланированые работы

Centru Chișinău bd. Negruzzi, 6 PJ Octombrie 74 74 P запланированые работы

Centru Chișinău bd. Negruzzi, 6/2 PJ Octombrie 58 58 P запланированые работы

Centru Chișinău bd. Negruzzi, 8 PJ Octombrie 71 71 P запланированые работы

Centru Chișinău bd. Negruzzi, 10 PJ Octombrie 57 57 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Cheltuială, 1-42 PJ Octombrie 47 47 P запланированые работы

Centru Chișinău str. L.Blaga, 1-12 PJ Octombrie 8 8 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Nucarilor, 1-50 PJ Octombrie 34 34 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la Nucarilor, 1-12 PJ Octombrie 8 8 P запланированые работы

Centru Chișinău str-la Moroșanu, 1-4 PJ Octombrie 2 2 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Moroșanu, 1-17 PJ Octombrie 14 14 P запланированые работы

Centru Codru str. Valea Apelor PJ Octombrie 22 22 P запланированые работы

Centru Codru str. Valea Apelor PJ Octombrie 20 20 P запланированые работы

Centru Codru str. A.Vînaru PJ Octombrie 24 24 P запланированые работы

Centru Codru str. N.Sulac PJ Octombrie 28 28 P запланированые работы

Centru Codru str. M.Brîncoveni PJ Octombrie 19 19 P запланированые работы

Centru Codru str-la 1 M.Brîncov PJ Octombrie 6 6 P запланированые работы

Centru Codru str-la 2 M.Brîncov PJ Octombrie 2 2 P запланированые работы

Centru Codru str-la 3 M.Brîncov PJ Octombrie 4 4 P запланированые работы

Centru Codru IP Pocrovăț PJ Octombrie 52 52 P запланированые работы

Ciocana Chișinău
str.M.Cel Bătrîn 27/2,29/3,31/3,31/4; st-la Mereni, str.Floreni 1-19, 2A-

20a
PJ Octombrie 686 686 P запланированые работы

Ciocana or.V.Vodă IP. Vadul-lui -Humus PJ Octombrie 38 38 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str.Tofan 4, 6, 43, st.Radu 4, st.Balcescu 11, st.Paduraru 7,stla Paduraru 

7 st.Al.Iulia 23, 23/1, 23/2, st.Delaeanu 5/3
PJ Octombrie 684 684 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești
str-la. I, II, III C.Unirei, st.Rezistenței, str-la. I, II Rezistenței,sla I, II, III 

,IV,VI,IX Tineretului
PJ Octombrie 104 104 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Șt.Vodă PJ Octombrie 53 53 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-45 st.Strășenilor, sla I.Gagarin,PRP-46 st.I.Gagarin, sla 

I.Gagarin,PRP-47 sla I, II, III Gagrin
PJ Octombrie 74 74 P запланированые работы

Botanica Bacioi

PRP-36

str:Gradidelor(7.5),Tineretului(56.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17),Miorit

a(42.44.46.48.50.52.54.56),P.Halipa(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1213),V.Lu

pu(1.2.3.4.5.6-6/1)

M.Tanase(1.2.3.4.5.6.78)Ciresilor(1.2.3.5.6.7.9.10.10/1.16.17

PJ Octombrie 40 40 P запланированые работы

Botanica Chișinău

str.Muncest 784/1.782/1.782/2, Independentei 30/2,30/4,50. Dacia 12/1, 

Hr.Botev 7/1.7/3.3/2. Grenoble 205/2, Traian 20, Cetatea alba 3, Ghica 

Voda 1-22, str-la Ghica Voda 1-17,Albita 1-40

PJ Octombrie 789 789 P запланированые работы
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Botanica Chișinău

str.Trandafirilor 13/1; Trandafirilor 2/2; Trandafirilor 13/3A; Valea 

Bicului 5/1; Zelinski 7; Zelinski 6/3; Trandafirilor 11/5; Trandafirilor 

24.

PJ Octombrie 0 8 8 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Cucorilor 47 PJ Noiembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Cucorilor 16/2 PJ Noiembrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Cringului 2 PJ Noiembrie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Cahul 8 PJ Noiembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Cahul 8/2 PJ Noiembrie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Branistii 19 PJ Noiembrie 32 32 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Branistii 3/1 PJ Noiembrie 16 16 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Branistii 9/1 PJ Noiembrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Branistii 9/2 PJ Noiembrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. B. Voievod 8/6 PJ Noiembrie 85 85 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Sf.Gheorghe 9/1 PJ Noiembrie 54 54 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Sf.Gheorghe 29 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. P.Rares 39/1 PJ Noiembrie 96 96 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. P.Rares 48 PJ Noiembrie 60 60 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Renasterii 14 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Renasterii 16 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Renasterii 20 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Romana 19/1 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Romana 28 PJ Noiembrie 90 90 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 7/2 PJ Noiembrie 180 180 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 8/1 PJ Noiembrie 80 80 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 9/1 PJ Noiembrie 45 45 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. A.Russo 11/2 PJ Noiembrie 45 45 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 13/2 PJ Noiembrie 70 70 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 22/3 PJ Noiembrie 33 33 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Testemițeanu, 31 PJ Noiembrie 16 16 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Hîncești, 70/4 PJ Noiembrie 48 48 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Hîncești, 71 PJ Noiembrie 10 10 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Grenoble, 159/3 PJ Noiembrie 60 60 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Hîncești, 55/3 PJ Noiembrie 142 142 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Hîncești, 60/2 PJ Noiembrie 54 54 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Măcieșilor PJ Noiembrie 32 32 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Mărțișor PJ Noiembrie 20 20 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Mărășești PJ Noiembrie 24 24 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Miorița PJ Noiembrie 46 46 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Miorița, 10 PJ Noiembrie 54 54 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Miorița, 10 PJ Noiembrie 25 25 P запланированые работы

Centru Chișinău str. V.Dicescu, 45 PJ Noiembrie 32 32 P запланированые работы

Centru Chișinău str. V.Dicescu, 47 PJ Noiembrie 20 20 P запланированые работы

Ciocana Chișinău str.P.Zadnipru 7,7/2,7/4. str.G.Latină 1,3, str.M.Drăgan 38/1. PJ Noiembrie 707 707 P запланированые работы

Buiucani Chișinău
str.Balcani 4/3, 4/4, 4/1, 4/2, 6/2,st.V.Lupu 89, 87, 87/2, 87/3, 85a, 83, 

34, 34/2
PJ Noiembrie 690 690 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.T.Vladimirescu 51, 59/1, sla T.Vladimirescu 26,st.balcani 5, 6, 26 PJ Noiembrie 89 89 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Șt.Vodă 45 PJ Noiembrie 36 36 P запланированые работы

Buiucani s.Trușeni
PRP-8 st.Precup, st.Frunze,PRP- 11 st.Dosoftei, st.M.Costin, st.Al.cel 

Bun,PRP-12 st.1 Mai, st.Frunze
PJ Noiembrie 58 58 P запланированые работы

Botanica Chișinău
str. Botanica Veche 43, Gradina Botanica 14/2, Frumusica 1A,1B,1V, 

Cetatea Chilia 73, Gradescu 4.5.6, Hr.Botev 5/1,
PJ Noiembrie 516 516 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 18 PJ Decembrie 105 105 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 20 PJ Decembrie 70 70 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 80/2 PJ Decembrie 144 144 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 80/3 PJ Decembrie 196 196 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 80/6 PJ Decembrie 70 70 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 84/1 PJ Decembrie 35 35 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 84/3 PJ Decembrie 106 106 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 84/4 PJ Decembrie 34 34 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Albisoara 84/5 PJ Decembrie 36 36 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Aerodromului 2 PJ Decembrie 30 30 P запланированые работы

Râșcani Chișinău str. Aerodromului 8 PJ Decembrie 16 16 P запланированые работы
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Râșcani Chișinău str. Zamfir 9 PJ Decembrie 16 16 P запланированые работы

Centru Chișinău str. 31 August 1989, 58 PJ Decembrie 3 3 P запланированые работы

Centru Chișinău str. 31 August 1989, 64 PJ Decembrie 54 54 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Melestiu PJ Decembrie 97 97 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh.Cașu, 2/8 PJ Decembrie 14 14 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Haltei, 21/1 PJ Decembrie 59 59 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Valea Rediului, 9 PJ Decembrie 17 17 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Armeană, 40 PJ Decembrie 20 20 P запланированые работы

Centru Chișinău șos. Hîncești, 60/3 PJ Decembrie 54 54 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Dr.Schinoasei, 1/4 PJ Decembrie 108 108 P запланированые работы

Centru Chișinău str. Gh Asachi, 64/1 PJ Decembrie 34 34 P запланированые работы

Ciocana Chișinău str.P.Înalt 20/1,20/2,20/3,20/4,20/5,20/6; str.P.Zadnipru 4/1,5/3. PJ Decembrie 647 647 P запланированые работы

Buiucani or.Durlești str.Dimo 80/1, 80/2,str.Marinescu 44, st.Dacilor 24 PJ Decembrie 149 149 P запланированые работы

Buiucani
s.Ghidghici, 

Vatra
str.Șt.Vodă 4 PJ Decembrie 8 8 P запланированые работы
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