

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale ale SRL "Chișinău-gaz" - 01.01.2025 - 31.12.2025

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	Achiziționarea contoarelor:						Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 1	Contoare cu termocompensator G-4 (DN15, L=110 mm)	"Orion-GS" SRL	nr. 75 din 20.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733835969994	37.954.651,90 MDL	Acord 1 din 24.02.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -38 258 648,86 MDL) Acord 2 din 22.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 43 375 887,82 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	Contoare cu termocompensator G-4 (DN20, L=110 mm)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 3	Contoare cu termocompensator G-4 (DN25, L=110 mm)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 4	Contoare cu termocompensator G-6T (DN=25 L=150 mm, piuliță 32)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 5	Contoare cu termocompensator G-6T (DN=25 L=250 mm)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 6	Contoare cu termocompensator G-10T (DN40, L=250 mm)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 7	Contoare cu termocompensator G-16T (DN25)	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 8	Contoare rotor G25-G400	"Orion-GS" SRL					Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 9	Corectoare	"Tarsen Grup" SRL	nr. 66 din 13.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733835969994	1.087.999,20 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
2	Achiziționarea radiomodulelor:										
LOT nr. 1	Radiomodule pentru - SRL "Chișinău-gaz"	"Idomus Pro" SRL	nr. 78 din 25.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733841989530	15.840.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	nr. 84 din 28.02.2025		5.760.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	Radiomodule pentru - SRL "Ialoveni-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/IL_25 din 20 februarie 2025		3.500.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/IL_25 din 20 februarie 2025		1.260.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 3	Radiomodule pentru - SRL "Cimișlia-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/CM_25 din 20 februarie 2025		623.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/CM_25 din 20 februarie 2025		224.280,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 4	Radiomodule pentru - SRL "Florești-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/FR_25 din 20 februarie 2025		1.100.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/FR_25 din 20 februarie 2025		396.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 5	Radiomodule pentru - SRL "Gagauz-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/GG_25 din 20 februarie 2025		4.180.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/GG_25 din 20 februarie 2025		1.504.800,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 6	Radiomodule pentru - SRL "Edineț-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/ED_25 din 13 februarie 2025		275.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/ED_25 din 13 februarie 2025		99.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 7	Radiomodule pentru - SRL "Orhei-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/OR_25 din 20 februarie 2025		2.430.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
<i>LOT nr. 7</i>	Radiomodule pentru - SRL "Orhei-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/OR_25 din 20 februarie 2025		874.800,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
<i>LOT nr. 8</i>	Radiomodule pentru - SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/SV_25 din 13 februarie 2025		1.320.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/SV_25 din 13 februarie 2025		475.200,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
<i>LOT nr. 9</i>	Radiomodule pentru - SRL "Taraclia-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/TR_25 din 20 februarie 2025		458.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/TR_25 din 20 februarie 2025		164.880,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
<i>LOT nr. 10</i>	Radiomodule pentru - SRL "Ungheni-gaz"	"Idomus Pro" SRL	UN-ID 10/03-25 din 10 martie 2025		1.195.920,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	ID 10/03-25 din 10 martie 2025		434.880,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
<i>LOT nr. 11</i>	Radiomodule pentru - SRL "Cahul-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/CH_25 din 20 februarie 2025		1.540.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/CH_25 din 20 februarie 2025		554.400,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
<i>LOT nr. 12</i>	Radiomodule pentru - SRL "Bălți-gaz"	"Idomus Pro" SRL	18/2025 din 28 februarie 2025		2.041.380,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	19/2025 din 28 februarie 2025		742.320,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
3	Achiziționarea combustibililor			ocds-b3wdp1-MD-1734611021379							
<i>LOT 1</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Ialoveni-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/4143 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 2</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Chișinău-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. 39/1 din 31.01.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 3</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Gagauz-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/4143 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 4</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Bălți-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/104 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 5</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Orhei-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/108 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 6</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Cimișlia-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/1001 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 7</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Edineț-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/96 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 8</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Ungheni-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/192 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 9</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/4143 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 10</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Cahul-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/193 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
<i>LOT 11</i>	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Taraclia-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/97 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
LOT 12	Achiziția de combustibili (benzină, motorină, GPL) - SRL "Florești-gaz"	"Lukoil-Moldova" SRL	nr. C03/109 din 01.02.2025		3% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
LOT 13	Achiziția de combustibili – Gaz metan - SRL "Chișinău-gaz"	"Transautogaz" SRL	nr. 39 din 31.01.2025		2% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
LOT 14	Achiziția de combustibili – Gaz metan - SRL "Bălți-gaz"	"Transautogaz" SRL	nr. 02 din 31.01.2025		2% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
LOT 15	Achiziția de combustibili – Gaz metan - SRL "Orhei-gaz"	"Transautogaz" SRL	nr. 03 din 31.01.2025		2% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
LOT 16	Achiziția de combustibili – Gaz metan - SRL "Florești-gaz"	"Transautogaz" SRL	nr. 04 din 31.01.2025		2% discount de la panou		executat	-	-	-	calitativ
4	Achiziționarea mijloacelor de transport			ocds-b3wdp1-MD-1740479467251							
LOT nr. 1	Automobil specializat pentru exploatare (Renault express)	"Daac Autosport" SRL	nr. 149 din 06.05.2025		3.980.304,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	Automobil specializat "SCS - 1" (Ford transit CG)	"Daac Auto" SRL	nr. 150 din 07.05.2025		2.091.559,20 MDL	Acord 1 din 08.10.2025 (termen) Acord 2 din 28.11.2025 (termen)	executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 3	Automobil specializat cu prelată (Ford transit Chassys)	"Daac Auto" SRL	nr. 151 din 07.05.2025		1.051.980,00 MDL	Acord 1 din 08.10.2025 (termen)	executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 4	Automobil specializat cu prelată (Ford transit Chassys basculabil)	"Daac Auto" SRL	nr. 152 din 07.05.2025		1.288.380,00 MDL	Acord 1 din 08.10.2025 (termen)	executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 5	Automobil SUV (Dacia Duster)	"Daac Autosport" SRL	nr. 153 din 07.05.2025		799.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 6	Automobil sedan (Skoda superb 2 altii)	"Daac Auto" SRL	nr. 166 din 19.05.2025		1.331.400,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
5	Achiziționarea mijloacelor de transport (autotur)	"East-test" SRL	nr. 233 din 19.08.2025	ocds-b3wdp1-MD-1747919827800	1.642.953,60 MDL		executat	-	-	-	calitativ
6	Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	"SD Energy Engineering Group" SRL	nr. 37 din 31.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1734611021379	8.031.704,40 MDL	Acord 1 din 25.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 8 401 903,20 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
7	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale			ocds-b3wdp1-MD-1734430675893							
LOT nr. 1	Încălțăminte specială de lucru	"Universcom" SA	nr. 117 din 31.03.2025		1.192.750,80 MDL	Acord 1 din 08.04.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1199164,00 MDL) Acord 2 din 11.08.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1218689,92 MDL) Acord 3 din 16.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1219059,52 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	Îmbrăcăminte specială de lucru	"Absolutely safety" SRL	nr. 103 din 28.03.2025		3.732.466,84 MDL	Acord 1 din 08.04.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 3759709,24 MDL) Acord 2 din 11.08.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -3783776,06 MDL) Acord 3 din 16.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 3785311,56 MDL) Acord 4 din 17.11.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 3789403,46 MDL)	executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
LOT nr. 3	Accesorii speciale de lucru	"Absolutely safety" SRL	nr. 102 din 28.03.2025		1.298.171,55 MDL	Acord 1 din 08.04.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1303700,46 MDL) Acord 2 din 22.08.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -1360681,26 MDL) Acord 3 din 16.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -1360746,51 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
8	Achiziționarea punctelor de reglare gaze	"In Gaz Pro" SRL	nr. 127 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733844513907	6.099.912,00 MDL	Acord 1 din 30.04.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 62648582,00 MDL); Acord 2 din 26.06.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -6779886,00 MDL) Acord 3 din 22.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală -6590922,00 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
9	Achiziționarea vopselei și a lacurilor	"MANTICORA" SRL	nr. 129 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733925798922	6.900.891,60 MDL	Acord 1 din 15.05.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 6955923,60 MDL) Acord 2 din 11.12.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 6962490,24 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
10	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel	"Agronordteh-M" SRL	nr. 160 din 15.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736589091690	5.037.810,00 MDL	Acord 1 din 23.05.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4888233,60MDL) Acord 2 din 04.06.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4956393,60MDL) Acord 3 din 25.06.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4990934,40MDL) Acord 4 din 11.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4989192 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
11	Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor	"AMG PROM" SRL	nr. 81 din 26.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1735540372367	4.013.728,90 MDL	Acord 1 din 25.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4277016,1 MDL) Acord 2 din 03.12.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 4404055,3 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
12	Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz	"Varox Comerț" SRL	nr. 186 din 04.06.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738243810708	180 600,00 EURO	Acord 1 din 13.06.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 183 840,00 EURO) Acord 2 din 10.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 166 080,00 EURO)	Executat	-	-	-	calitativ
13	Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou	"BTS PRO" SRL	nr. 190 din 11.06.2025	ocds-b3wdp1-MD-1740412837870	4.199.280,00 MDL	Acord 1 din 20.06.2025 (modificare bunuri - valoare totală - 4393914,00MDL) Acord 2 din 30.07.2025 (termen)	Executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
14	Achiziționarea convertizatoarelor	"Promintergaz" SRL	nr. 120 din 04.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1739545768537	2.558.554,80 MDL	Acord 1 din 22.08.2025 (termen)	Executat	-	-	-	calitativ
15	Achiziționarea licențelor antivirus	"Tec serv" SRL	nr. 205 din 11.07.2025	ocds-b3wdp1-MD-1749123289018	1.466.400,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
16	Achiziționarea manometrelor	"GMC Engineering" SRL	nr. 83 din 28.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1734437323316	2.171.418,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
17	Achiziționarea reguletoarelor de presiune	"In gaz pro" SRL	nr. 212 din 24.07.2025	ocds-b3wdp1-MD-1747379303936	1.316.400,00 MDL	Acord 1 din 30.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1248000,00 MDL) Acord 2 din 11.09.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1257514,00 MDL) Acord 3 din 04.11.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1293154,00 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
18	Achiziționarea materialelor de izolare	"Varox Comerț" SRL	nr. 171 din 23.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1734434617604	1.887.080,72 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
19	Achiziționarea țevii de oțel	"Metalica-Zuev" SRL	nr. 93 din 13.03.2025	ocds-b3wdp1-MD-1734432431097	1.654.583,76 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
20	Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare	"Convenda Lux" SRL	nr. 76 din 21.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1733839698415	1.515.587,10 MDL	Acord 1 din 28.02.2025 (clarificari tehnice) Acord 2 din 18.07.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1579217,1 MDL) Acord 3 din 13.10.2025 (modificare cantitate bunuri - valoare totală - 1594217,1 MDL)	Executat Executat Executat	- - -	- - -	- - -	calitativ calitativ calitativ
21	Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică (centralizat - repetat)	"Promintergaz" SRL	nr. 138 din 17.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1741928964850	11.177.061,00 MDL	Acord 1 din 13.06.2025 (modificare volume lucrări- valoare totală - 11981456,00 MDL) Acord 2 din 12.09.2025 (clarificari tehnice) Acord 3 din 21.10.2025 (clarificari tehnice) Acord 4 din 04.11.2025 (clarificari tehnice, modificare volume lucrări- valoare totală - 12047045,00 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
22	Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Stăuceni, mun. Chișinău	"Spivan" SRL	nr. 167 din 20.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1741930749837	2.945.689,55 MDL	Acord 1 din 24.09.2025 (termen) Acord 2 din 24.11.2025 (termen, volum lucrări - 2926430,69 MDL) Acord 3 din 22.12.2025 (termen, volum lucrări - 2750183,07 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
23	Achiziționarea lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG (stație principală reglare gaze) și SRG (stație reglare gaze)	"Technology Systems" SRL	nr. 77 din 24.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738589990886	1.728.513,73 MDL	Acord 1 din 22.09.2025 (clarificări tehnice)	Executat	-	-	-	calitativ
24	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a dispozitivelor de opturare Ø 300-400 mm, mun. Chișinău	"Spivan" SRL	nr. 80 din 25.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738322788989	1.290.673,34 MDL	Acord 1 din 18.07.2025 (clarificari tehnice, modificare volume lucrări- valoare totală - 1285984,04 MDL) Acord 2 din 29.07.2025 (clarificari tehnice, modificare volume lucrări- valoare totală - 1303176,62 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
25	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și servicii de reparație a mijloacelor de transport	"T&T Motor Service" SRL	nr. 67 din 14.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736585201636	preț unitate		Executat	-	-	-	calitativ
26	Achiziționarea rechizitelor de birou	"Birolux-MT" SRL	nr. 50 din 05.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736514749163	521.158,20 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
27	Achiziționarea alimentației de protecție	"Serviabil" SRL	nr. 62 din 11.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736516006524	689.351,40 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
28	Achiziționarea acetilenei (inclusiv arenda buteliilor)	"Acseal Gaz" SRL	nr. 51 din 06.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736519857694	388.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
29	Achiziționarea pieselor auto										
LOT nr. 1:	Achiziționarea pieselor auto pentru mijloace de transport: Skoda; Dacia; Citroen; Iveco; Mercedes; Volkswagen; Opel; Toyota; Ford; Lada	"T&T Motor Service" SRL	nr. 32 din 29.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736521310246	590.370,00 MDL	Acord 1 din 20.10.2025 (modificare volum bunuri - 670 000,00 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2:	Achiziționarea pieselor auto pentru mijloace de transport: UAZ 39099, UAZ 39094, UAZ 396259, UAZ 3909, UAZ 396259; ZIL 431810; ZIL 4502; GAZ A21R23	"Langera" SRL	nr. 33 din 29.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1736521310246	360.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
30	Achiziționarea lucrărilor de aprovizionare cu gaze naturale a blocurilor locale de pe str. Tineretului 3, 4 din s. Văduțeni	"Spivan" SRL	nr. 79 din 25.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738242247505	497.540,76 MDL	Acord 1 din 26.05.2025 (modificare volum lucrări- valoare totală - 528472,57 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
31	Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău	"Spivan" SRL	nr. 82 din 27.02.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738945444048	805.135,22 MDL	Acord 1 din 16.06.2025 (modificare volum lucrări- valoare totală - 751249,50 MDL)	Executat	-	-	-	calitativ
32	Achiziționarea lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică	"Promintergaz" SRL	nr. 128 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1738946544154	959.600,40 MDL	Acord 1 din 21.10.2025 (termen)	Executat	-	-	-	calitativ
33	Achiziționarea kiturilor de reparații pentru reglatoarele	"Bio-market" SRL	nr. 123 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1739543523963	612.937,52 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
34	Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule	"Rapid Link" SRL	nr. 124 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1739544270916	553.500,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
35	Achiziționarea suportului pentru server	"S&T Mold" SRL	nr. 126 din 09.04.2025	ocds-b3wdp1-MD-1740477773755	907.200,00 MDL	Acord Adicional (Clarificări tehnice din partea dealerului oficial, lărgirea termenului de acoperire 340 200,00 lei)	Executat	-	-	-	calitativ
36	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală										
Lotul nr. 1	Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz:	"Tehlab Service" SRL	nr. 130 din 01.04.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701785346869	9.783.313,20 MDL	Acord 1 din 31.12.2024 (modificare costuri servicii - valoare totală - 9780649,20 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 2	Servicii de verificare metrologică a manometrelor:	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	nr. 144 din 12.04.2024		929.059,99 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 3	Servicii de verificare metrologică a analizatoarelor și semnalizatoarelor de gaze:	"Tehlab Service" SRL	nr. 131 din 01.04.2024		392.832,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 4	Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor:	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	nr. 143 din 12.04.2024		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 5	Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă:	"Testare contor" SRL	nr. 132 din 01.04.2024		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Cistigator	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
37	Achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică	"Premium Security Group" SRL	nr. 113 din 12.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701779341801	17.539.200,00 MDL	Acord 1 din 31.05.2024 (modificare volume servicii - valoare totală - 17539200,00 MDL) Acord 2 din 01.08.2024 (modificare volume servicii - valoare totală - 14996880,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
38	Achiziționarea serviciilor de curățenie	"Proterra Group" SRL	nr. 53 din 29.01.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701430918640	3.845.430,72 MDL	Acord nr.1 din 19.04.2024 - modif. Suprafete (Total: 4 034 115,36 lei) Acord nr.2 din 01.10.2024 - modif. Suprafete (Total:4134758,76 lei)	în derulare	-	-	-	calitativ
39	Achiziționarea radimodulelor 2			ocds-b3wdp1-MD-1752579715838							
LOT nr. 1:	Radiomodule pentru - SRL "Chișinău-gaz"	"Idomus Pro" SRL "Idomus Company" SRL	nr. 271 din 02.09.2025 nr. 283 din 19.09.2025		13.860.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 2:	Radiomodule pentru - SRL "Ialoveni-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/IL_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/IL_25_2 din 10.09.2025		748.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 3:	Radiomodule pentru - SRL "Cimișlia-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/CM_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/CM_25_2 din 10.09.2025		470.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 4:	Radiomodule pentru - SRL "Florești-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/FR_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/FR_25_2 din 10.09.2025		615.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 5:	Radiomodule pentru - SRL "Gagauz-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/GG_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/GG_25_2 din 10.09.2025		777.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 6:	Radiomodule pentru - SRL "Orhei-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/25_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/OR_25_2 din 10.09.2025		1.320.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 7:	Radiomodule pentru - SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/SV_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/SV_25_2 din 10.09.2025		300.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 8:	Radiomodule pentru - SRL "Cahul-gaz"	"Partener Energo" SRL	LoRa/CH_25_2 din 10.09.2025 nr. SERV_LORA/CH_25_2 din 10.09.2025		551.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 9:	Radiomodule pentru - SRL "Bălți-gaz"	"Idomus Pro" SRL "Idomus Company" SRL	nr. 39/2025 din 06.10.2025 nr. 40/2025 din 06.10.2026		507.870,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
40	Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule	"Rapid Link" SRL	nr. 270 din 02.09.2025	ocds-b3wdp1-MD-1754562622977	594.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
41	Achiziționarea manometrelor	"In Gaz Pro" SRL	nr. 304 din 07.11.2025	ocds-b3wdp1-MD-1759834426478	690.180,00 MDL	Acord 1 din 30.12.2025 (termen)	în derulare	-	-	-	calitativ