

**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale ale SRL "Chişinău-gaz" - 01.01.2023 - 31.12.2023**

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	Achiziționarea contoarelor de uz casnic	SRL "Orion-GS"	nr. 113 din 16.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1673613150942	43 221 061,20 MDL	1. Acord 1 din 19.05.2023 - majorare cu 59 280,00 lei 2. Acord 2 din 04.12.2023 - majorare cu 228 000,00 lei (43 508 341,20 lei)	executat	-	-	-	calitativ
2	Achiziția de combustibili (LOT 1)	SRL "Lukoil-Moldova"	nr. 69 din 13.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1670917576692	Discount 2,75 % de la Panou		executat	-	-	-	calitativ
3	Achiziția de combustibili (LOT 2)	SRL "Transautogaz"	nr. 62 din 07.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1670917576692	Discount 0,5 % de la Panou		executat	-	-	-	calitativ
4	Achiziția radiomodulelor	SRL "Partener energo"	1. OR/2023 - SRL "Orhei-gaz"; 2. SV/2023 - SRL "Ștefan Vodă-gaz"; 3. GG/2023 - SRL "Gagauz-gaz" - toate din 20.09.2023	ocds-b3wdp1-MD-1693293654576	6 694 963,20 MDL		executat	-	-	-	calitativ
5	<b>Achiziționarea mijloacelor de transport (Total):</b>			ocds-b3wdp1-MD-1674027814459			executat	-	-	-	calitativ
6	LOT 1 Automobil (1) (Dacia Duster)	SRL "DAAC Autosport"	nr. 109 din 15.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674027814459	840 000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
7	LOT 2 Automobil specializat cu prelată:	SRL "Green Autotrading"	nr. 124 din 24.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674027814459	4 800 000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
8	LOT 3 Automobil specializat "SCS"	SRL "Green Autotrading"	nr. 125 din 24.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674027814459	2 960 100,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
9	LOT 5 Automobil specializat "904"	SRL "DAAC Auto"	nr. 110 din 15.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674027814459	1 437 120,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
10	LOT 6 Automobil (2) (Skoda Octavia)	SRL "DAAC Auto"	nr. 115 din 16.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674027814459	457 000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
11	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale: LOT 1	SA "Universcom"	nr. 104 din 14.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671096313300	1 488 015,84 MDL	1. Acord 1 din 03.08.2023 - modif. suma - 1 494 717,84 lei 2. Acord 2 din 17.11.2023 - modif. suma - 1 502 685,84 lei	executat	-	-	-	calitativ
12	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale: LOT 2	SA "Universcom"	nr. 105 din 14.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671096313300	4 963 815,52 MDL	1. Acord 1 din 03.08.2023 - modif. suma - 4 976 889,50 lei 2. Acord 2 din 17.11.2023 - modif. suma - 4 999 700,48 lei	executat	-	-	-	calitativ
13	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale: LOT 3 - Accesorii speciale de lucru	SRL "Absolutely Safety"	nr. 66 din 13.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671096313300	1 008 871,14 MDL	1. Acord 1 din 12.06.2023 - modif. suma 1 016 451,30 lei	executat	-	-	-	calitativ
14	Achiziționarea dulapurilor de gaze	SRL "Agronordteh-M"	nr. 79 din 21.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671094285972	6 597 300,00 MDL	1. Acord 1 din 13.03.2023 - majorare cu 16800 lei 2. Acord 2 din 07.04.2023 - micșorare cu 1440 lei (6 612 660,00 lei) 3. Acord 3 din 31.05.2023 - termen 31.08.2023 4. Acord 4 din 15.05.2023 - modif. bunuri	executat	-	-	-	calitativ
15	Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	SRL "SD Engineering group"	nr. 60 din 06.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671091974954	6 360 734,40 MDL		executat	-	-	-	calitativ
16	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel (repetat)	SRL "Standard Impex"	nr. 159 din 05.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1675838968746	6 568 425,66 MDL	1. Acord 1 din 31.05.2023 - majorare cu 86 776,80 lei 2. Acord 2 din 07.08.2023 - major termen livrare pina la 30.09.2023 și majorare cu 4 968,00 lei 3. Acord 3 din 22.09.2023 - modif.cantitate (Total: 6 637 518,06 lei)	executat	-	-	-	calitativ
17	Achiziționarea țevei de oțel	SRL "Agronordteh-M"	nr. 41 din 01.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671087890384	5 412 459,54 MDL	1. Acord 1 din 13.03.2023 - major termen livrare pina la 30.04.2023 2. Acord 2 din 27.04.2023 - major termen livrare pina la 30.07.2023	executat	-	-	-	calitativ
18	Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat)	SRL "Varox Comerț"	nr. 201 din 22.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1680587072511	7 894 154,06 MDL	1. Acord 1 din 10.07.2023 - modif. Bunurilor 2. Acord 2 din 28.08.2023 - modif. Bunurilor (Total: 8 220 746,06 lei)	executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
19	Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz	SRL "Varox Comerț"	nr. 111 din 15.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672068092615	199 469,60 EURO cu TVA	1. Acord 1 din 22.05.2023 - modif.echipamentului 2. Acord 2 din 12.07.2023 - modif. termen livrare 150 zile 3. Acord 3 din 02.08.2023 - major suma contract cu 11 040,00 EURO 4. Acord 4 din 15.08.2023 - modif. termen livrare 180 zile 5. Acord 5 din 21.09.2023 - modif. termen livrare 240 zile	executat	-	-	-	calitativ
20	Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou	SRL "BTS Pro"	nr. 78 din 21.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672326028356	3 261 876,00 MDL	1. Acord 1 din 25.04.2023 - major termen livrare pina la 31.05.2023 2. Acord 2 din 31.05.2023 - major termen livrare pina la 30.06.2023 3. Acord 3 din 27.07.2023 - major suma contract cu 84 824,00 lei 4. Acord 4 din 15.08.2023 - major suma contract cu 32 292,00 lei (3 378 992,00 lei)	executat	-	-	-	calitativ
21	Achiziționarea nodurilor de fixare	SRL "Lepocom Prim"	nr. 51 din 02.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671083846609	3 503 677,02 MDL	1. Acord 1 din 30.06.2023 - major suma contract cu 477 468,00 lei 2. Acord 2 din 03.08.2023 - major suma contract cu 48 000,00 lei (4 029 145,02 lei)	executat	-	-	-	calitativ
22	Achiziția de excavator și mini excavator	SRL "Omega Trade"	nr. 116 din 16.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1673252235342	2 733 000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
23	Achiziționarea materialelor de izolare	SRL "Agronordteh-M"	nr. 81 din 21.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671082527293	2 180 531,29 MDL	1. Acord 1 din 31.05.2023 - major termen livrare pina la 30.06.2023 2. Acord 2 din 12.06.2023 - toleranta +/-3% 3. Acord 3 din 11.07.2023 - major termen livrare pina la 31.07.2023 4. Acord 4 din 31.07..2023 - major termen livrare pina la 10.08.2023	executat	-	-	-	calitativ
24	Achiziția autoturm	SRL "Omega Trade"	nr. 117 din 16.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1673254746032	1 776 000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
25	Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor	SRL "Tarsen Grup"	nr. 240 din 21.09.2023	ocds-b3wdp1-MD-1691043151157	1 888 980,00 MDL	1. Acord 1 din 15.12.2023 - majorare cu 2312,40 lei (1 891 280,40 lei)					
26	Achiziția convertizatoarelor	SRL "Technopower"	nr. 82 din 21.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672839359398	1 534 080,00 MDL	1. Acord 1 din 21.06.2023 - diminaure cu 59 520,00 lei si majorare termen livrare pina la 31.08.2023 (1 474 560,00 lei) 2. Acord 2 din 30.08.2023 - majorare termen livrare pina la 31.12.2023	executat	-	-	-	calitativ
27	Achiziționarea reguletoarelor de presiune (Repetat)	SRL "Varox Comerț"	nr. 136 din 03.04.2023	ocds-b3wdp1-MD-1675836293168	1 443 300,00 MDL	1. Acord 1 din 07.04.2023 - majorare cu 4560,00 lei 2. Acord 2 din 12.06.2023 - majorare 58 620,00 lei (1 506 480,00 lei)	executat	-	-	-	calitativ
28	Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare	SRL "Convenda-Lux"	nr. 77 din 20.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671012770561	927 242,40 MDL	1. Acord 1 din 08.09.2023 - majorare cantitate (Total: 986 043, 30 lei) 2. Acord 2 din 27.10.2023 - majorare cantitate (Total: 993 243, 30 lei) 3. Acord 3 din 27.10.2023 - majorare cantitate (Total: 997 563, 30 lei)	executat	-	-	-	calitativ
29	Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	SRL "SD Energy Engineering Group"	nr. 164 din 15.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1679556528999	1 528 620,00 MDL	1. Acord 1 din 20.09.2023 - majorare suma (Total: 1 591 440,00 lei)	executat	-	-	-	calitativ
30	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală: Lotul 1. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz	SRL "Tehlab Service"	nr. 76 din 20.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672318576767	10 766 640,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
31	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală: Lotul 2. Servicii de verificare metrologică a manometrelor	SRL "Tehlab Service"	nr. 93 din 28.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672318576767	1 673 712,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
32	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală: Lotul 3. Servicii de verificare metrologică a analizatoarelor și semnalizatoarelor de gaze	IS "CMAC"	nr. 94 din 28.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672318576767	526 410,40 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
33	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală: Lotul 4. Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor	SRL "Tehlab Service"	nr. 92 din 28.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672318576767	158 280,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
34	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală: Lotul 5. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă	IS "CMAC"	nr. 94 din 28.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1672318576767	16 563,60 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
35	Achiziția serviciilor de pază fizică (Repetat)	SRL "Premium Security Grup"	nr. 182 din 29.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1678695352318	4 680 000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
36	Achiziția serviciilor de curățenie (repetat)	SRL "Proterra Grup"	nr. 131 din 29.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1675841854065	1 014 298,13 MDL	1. Acord 1 din 28.04.2023 - majorare suma cu 8 058,96 lei	în derulare	-	-	-	calitativ
37	Achiziția serviciilor de finanțare în Leasing (repetat)	SA "MAIB Leasing"	Solicitare pachete pentru finanțare	ocds-b3wdp1-MD-1678354330279	MDL - 14,5% anuale		în derulare	-	-	-	calitativ
38	Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică	SRL "Profaluminu"	nr. 148 din 13.04.2023	ocds-b3wdp1-MD-1675067786179	12 086 089,00 MDL	1. Acord 1 din 12.07.2023 - modif.suma 12 256 203,00 lei 2. Acord 2 din 04.09.2023 - modif.denumire obiectului 3. Acord 3 din 20.09.2023 - modif.termenului de executare pina la 29.12.2023	executat	-	-	-	calitativ
39	Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău	SRL "Agronordteh-M"	nr. 114 din 16.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671203890728	11 723 477,75 MDL	1. Acord 1 din 05.05.2023 - modif.termenului de executare; 2. Acord 2 din 29.05.2023 - modif. suma - 11 663 436,97 lei; 3. Acord 3 din 27.06.2023 - modif. suma - 11 934 128,17 lei	executat	-	-	-	calitativ
40	Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni (inelarea sect. Rîșcani, mun. Chișinău)	SRL "Promintergaz"	nr. 122 din 20.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1671201160032	3 199 459,00 MDL	1. Acord 1 din 12.09.2023 - modif.termenului de executare pina la 29.12.2023 2. Acord 2 din 21.11.2023 - modif. suma - 3 255 169,41 lei	executat	-	-	-	calitativ
41	Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău	SRL "Agronordteh-M"	nr. 108 din 15.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1673005413007	2 802 724,50 MDL	1. Acord 1 din 10.07.2023 - modif. Sumei totale - 2 794 380,56 lei 2. Acord 2 din 21.08.2023 - modif. Sumei totale - 2 701 963,13 lei 3. Acord 3 din 05.09.2023 - modif. Sumei totale - 2 713 925,53 lei 4. Acord 4 din 02.10.2023 - modif. Sumei totale - 2 652 838,53 lei 5. Acord 5 din 20.11.2023 - modif. Sumei totale - 2 648 087,26 lei	executat	-	-	-	calitativ

Membrii Grupului de lucru:

- Președintele grupului – Roșca M. – \_\_\_\_\_; 5. Membrul grupului – Borta M. – \_\_\_\_\_;
- Secretarul grupului – Mutruc R. – \_\_\_\_\_; 6. Membrul grupului – Calășnic N. – \_\_\_\_\_;
- Membrul grupului – Răsoi V. – \_\_\_\_\_; 7. Membrul grupului – Lisa I. – \_\_\_\_\_;
- Membrul grupului – Cherpec S. – \_\_\_\_\_;